

ITEM	DESCRIPCIÓN	volumen de roca	Precio	Precio total	Apr-15	May-15	Jun-15	Jul-15	Aug-15	Sep-15	Oct-15	Nov-15	Dec-15	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16
					Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20
1	<b>Tareas preliminares</b>																							
1.1	Adquisición de equipos		\$ -	\$ -																				
1.2	Movilización de obra		\$ -	\$ -																				
2	<b>Construcción de espigones</b>																							
2.1	<b>Espigón sur</b>																							
2.1.1	Núcleo y pie de filtro de rocas	1,790.00	\$ -	\$ -																				
2.1.2	Coraza de rocas 3.00 ton.	1,265.00	\$ -	\$ -																				
2.1.3	Coraza de rocas 5.00 ton.	1,226.00	\$ -	\$ -																				
2.1.4	Coraza de rocas 7.00 ton.	1,057.00	\$ -	\$ -																				
2.2	<b>Espigón central sur</b>																							
2.2.1	Núcleo y pie de filtro de rocas	3,129.00	\$ -	\$ -																				
2.2.2	Coraza de rocas 3.00 ton.	1,537.00	\$ -	\$ -																				
2.2.3	Coraza de rocas 5.00 ton.	2,314.00	\$ -	\$ -																				
2.2.4	Coraza de rocas 7.00 ton.	1,450.00	\$ -	\$ -																				
2.3	<b>Espigón central norte</b>																							
2.3.1	Núcleo y pie de filtro de rocas	2,745.00	\$ -	\$ -																				
2.3.2	Coraza de rocas 3.00 ton.	1,419.00	\$ -	\$ -																				
2.3.3	Coraza de rocas 5.00 ton.	2,102.00	\$ -	\$ -																				
2.3.4	Coraza de rocas 7.00 ton.	1,440.00	\$ -	\$ -																				
2.4	<b>Espigón norte</b>																							
2.4.1	Núcleo y pie de filtro de rocas	2,550.00	\$ -	\$ -																				
2.4.2	Coraza de rocas 3.00 ton.	1,496.00	\$ -	\$ -																				
2.4.3	Coraza de rocas 5.00 ton.	1,414.00	\$ -	\$ -																				
2.4.4	Coraza de rocas 7.00 ton.	1,343.00	\$ -	\$ -																				
2.4	<b>Espigón off shore</b>																							
2.4.1	Núcleo y pie de filtro de rocas	10,035.00	\$ -	\$ -																				
2.4.2	Coraza de rocas 7.00 ton.	10,615.00	\$ -	\$ -																				
2.4.3	Coraza de rocas 10.00 ton.	4,400.00	\$ -	\$ -																				
2.4.4	Núcleo viaducto provisorio (material reutilizable)	5,874.00	\$ -	\$ -																				
2.4.5	Núcleo viaducto provisorio (material sobrante)	12,846.00	\$ -	\$ -																				
2.4.6	Coraza viaducto provisorio (material reutilizable)	2,956.00	\$ -	\$ -																				
2.4.7	Coraza viaducto provisorio (material sobrante)	7,457.00	\$ -	\$ -																				
3	<b>Relleno</b>																							
3.1	Relleno con arena de cantera	525,000.00	\$ -	\$ -																				
<b>Total</b>		<b>82,460.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>																				
			EGRESOS	PARCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				ACUMULADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

